

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 宜野座村立松田小学校太陽光発電事業

都道府県名	沖縄県
市町村名	宜野座村

2 計画作成主体 宜野座村

3 計画期間 平成24年～平成25年

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
松田小学校	⑤	2301	太陽光発電	—	—	○	平成26年3月31日				

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

該当無し

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

校内に、太陽光発電12kW及び風力発電5kWを設置したが、外構整備が未実施の為児童生徒の安全性を考慮し外構工事完了後(H26竣工予定)に環境教育に活用していく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

2 事後評価の時期及び方法について

平成26年4月10日に本村教育委員会学校教育課において、事後評価を実施した。事後評価の内容については、本村の広報誌・HPにおいて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

一部実施できなかった環境教育において、発電設備を使用し理科の授業等での活用を実施する。また、今後の計画において、避難施設を考慮し発電した電力は、緊急時や非常時に効率よく使用できるよう施設整備を計画していく。