

(別添 2)

【宜野座村】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

令和 2 年度において各学校における通信を確保するため、校内 LAN 構築事業を実施した。
ネットワーク速度が確保できている学校数は村内 4 学校で、総学校数に占める割合は
100%である。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 6 年 12 月以降、北部地区全体で SINET 接続が実施される。
令和 7 年 12 月までに全ての学校にて簡易帯域測定を実施し、課題のある学校の選定を完了
させる。また、令和 7 年 12 月までに課題のある学校にてネットワークアセスメントを実施
し、課題の特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、仮に通信速度が基準を下回る場合には、令和 8
年 1 月から順次改善策の検討を開始し、令和 8 年 3 月までに対象校における改善策を完了さ
せる。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場
合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール